

Szám: 29200-152/626-33 / 2020. évi.

### Adásvételi szerződés 1. sz módosítása

amely létrejött egyrészről az

#### Érintett szervezet

Érintett szervezet neve:	Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
DKÜ azonosító:	37
Székhely:	1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
PIR törzsszám:	836845
Adószám:	15836847-2-51
Bankszámlaszám:	10023002-00337201
Képviseli:	Lontai Márton főtanácsos
Képviselő titulusa:	főigazgató

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő, Ajánlatkérő), másrészről a

#### Szállító

Cég neve:	Delta Systems Kft.
Székhely:	1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzék szám:	01-09-882938
Adószám:	13978774-2-41
Bankszámlaszám:	11794008-24021216-00000000
Képviseli:	Vidra Gyula László
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve:	DIGITAL KFT.
Székhely:	6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Cégjegyzék szám:	06-09-000341
Adószám:	10406115-2-06
Bankszámlaszám:	10980006-00000004-20740003
Képviseli:	Fenyvesi József
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve:	HumanoiT Kft.
Székhely:	2161 Csomád, Templom u.15.
Cégjegyzék szám:	13-09-214962
Adószám:	13606022-2-13
Bankszámlaszám:	11711003-21239782-00000000
Képviseli:	Boldog Árpád
Képviselő titulusa:	ügyvezető

**Cég neve:** JTC Kft.  
**Székhely:** 1112 Budapest, Törösvár utca 44/a.  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-951935  
**Adószám:** 23078985-2-43  
**Bankszámlaszám:** 10300002-10534269-49020012  
**Képviseli:** Jakab Elemér  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető

**Cég neve:** M&S Zrt.  
**Székhely:** 1136 Budapest, Pannónia utca 17/a.  
**Cégjegyzék szám:** 01-10-046107  
**Adószám:** 14409471-2-41  
**Bankszámlaszám:** 10300002-20222941-00003285  
**Képviseli:** dr. Fazekas Szilvia  
**Képviselő titulusa:** közbeszerzési üzletágvezető

**Cég neve:** S&T Services Kft.  
**Székhely:** 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.  
**Cégjegyzék szám:** 13-09-190211  
**Adószám:** 23569810-2-13  
**Bankszámlaszám:** 10403758-50526872-53571008  
**Képviseli:** Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető igazgató és gazdasági igazgató

**Cég neve:** SCI-Hálózat Zrt.  
**Székhely:** 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.  
**Cégjegyzék szám:** 01-10-043883  
**Adószám:** 12402179-2-42  
**Bankszámlaszám:** 10700024-04504001-51100005  
**Képviseli:** Kocsis László  
**Képviselő titulusa:** cégvezető

**Cég neve:** Tigra Rendszerház Kft.  
**Székhely:** 1118 Budapest, Budaörsi út 64.  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-727385  
**Adószám:** 13284220-2-43  
**Bankszámlaszám:** 10918001-00000005-70950000  
**Képviseli:** Vertán György  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető

**Cég neve:** TIGRA Kft.  
**Székhely:** 1118 Budapest, Budaörsi út 64.  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-566107  
**Adószám:** 12218778-2-43  
**Bankszámlaszám:** 10900059-00000003-31980015  
**Képviseli:** Vertán György  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető

Cég neve: Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.  
Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.  
Cégjegyzék szám: 01-10-140898  
Adószám: 27984026-2-41  
Bankszámlaszám: 10300002-10686678-49020016  
Képviseli: Kovács Zoltán Lajos  
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: Sysman Informatikai Zrt.  
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.  
Cégjegyzék szám: 01-10-044874  
Adószám: 12948901-2-41  
Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001  
Képviseli: Hermesz Miklós  
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: Invigor Kft.  
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 4. 2. em.  
Cégjegyzék szám: 01-09-918428  
Adószám: 14757671-2-43  
Bankszámlaszám: 11795009-20012625-00000000  
Képviseli: Vértés Miklós  
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Valkyr Kft.  
Székhely: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/b.  
Cégjegyzék szám: 01-09-929529  
Adószám: 14998603-2-41  
Bankszámlaszám: 10918001-00000051-62810001  
Képviseli: Böröcz Gergely Kálmán  
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Szállító<sup>1</sup> (a továbbiakban együtt: Szállító) között (a továbbiakban Vevő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## I. Előzmények

1. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által **EKR 001326802020** szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján **„Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások**

<sup>1</sup> A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

Futóp

LM



**beszerzése (SRVT21)**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01SRVT21  
KM aláírásának dátuma: 2021. 07. 20.  
KM időbeli hatálya: 2025. 01. 21.  
KM keretösszege: nettó 120.000.000.000.-Ft.

2. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a verseny újraindításának DKR azonosító száma: 18629. Az eljárás megindításának időpontja: 2021. 12. 22.

A Felek által 2022. június 2. napján aláírt és hatályba lépett 29200-152/626-30/2020. szerz. iktatószámú szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő – hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**Penge szerver, penge keret és Storage adattároló beszerzése**” tárgyú eljárásban Vevő megrendelte, Szállító pedig elvállalta a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt termék- és árlista szerint nevesített elemekből álló termékek szállítását és tulajdonba adását, valamint szolgáltatás nyújtását.

3. A konzorciumvezető, Delta Systems Kft., mint Szállító 2022. július 14. napján kelt és 2022. július 18-án megküldött „Akadályközlés és szerződés módosításának kezdeményezése” (1. sz melléklet) tárgyú levelében kérte a Vevőtől a Szerződés módosítását hivatkozva arra a tényre, hogy a Szerződés aláírását és a megrendelést követően szerzett tudomást a gyártótól kapott tájékoztatás alapján (2. sz melléklet) arról, hogy a gyártói szállítási határidő módosul, amely a globális félvezetőhiányra vezethető vissza. Ezen akadály a technológiai iparágat világszinten jelentősen érinti, fennakadásokat okozva a gyártási folyamatokban.

A gyártó 2022. július 25-i keltezésű levelében kifejtette a szállító (Delta-Systems Kft.) felé, hogy a megrendelés befogadása óta eltelt időtartamban, a május folyamán Kínában történt lezárások miatt jelen szállítás tárgyát képező egyes termékek ellátása akadozik. Konkrétan a **pengekeret gyártásához szükséges Synergy Blade komponens vonatkozásában** alakult ki szállítási akadály. Ezeknek a komponenseknek nincsen műszakilag egyenértékű megoldása, ezért nem tud a gyártó helyettesítő terméket alkalmazni a gyártás során. A penge keret azonban a megrendelt beszerzés alapja, enélkül kizárt a megrendelt rendszer egyéb elemeinek működőképessége, áramellátása, és funkcionalitása, így azok üzembehelyezése. Részletjesítés az előzőek alapján értelmezhetetlen.

4. A fenti ellátási láncban történő nehézségek okán indokolt a szerződés időtartamának módosítása. A módosított teljesítési (szállítási) határidő: 2022. október 31.

A Szállító részéről a Szerződés aláírásának időpontjában ezek az elérhetőség- nehézségek a fentiek alapján nem voltak ismertek, a Szállító a Szerződést jóhiszeműen kötötte meg, a lehető legmondosabb eljárás mellett sem lehetett tudomása a termékek elérhetőségének, illetve szállítási idejének változásáról.

A szerződésmódosítások során a vállalkozói díj nem került módosításra, továbbá a Szerződés egyéb lényeges körülményei sem változnak. Az eljárás során a teljesítési határidő nem került értékelésre.

5. Felek rögzítik, hogy a módosítás vonatkozásában Vevő 2022. július 27. napján szerződésmódosítás ellenőrzését kezdeményezte a Belügyminisztérium Belügyi Támogatások Főosztályánál a BBA-5.2.3/6-2018-00002 számú projekttel kapcsolatosan, aki a feltétellel támogató tartalmú jelentést 2022. augusztus 4-én adta ki.

## II. A szerződésmódosítás tárgya

1. A Felek a Szerződés 2. pontjában rögzítették:

### 2. Szerződés időbeli hatálya és teljesítési határideje

*„2.1. A Szerződés a Felek általi aláírás – nem egy időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás – napján lép hatályba és a Felek szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban.*

*2.2 Szállító a Szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat a Szerződés aláírását követő **60. napig** köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.”*

**Jelen módosítást követően:**

*„2.1. A Szerződés a Felek általi aláírás – nem egy időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás – napján lép hatályba és a Felek szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban.*

*2.2 Szállító a Szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat **2022. október 31. napjáig** köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.”*

## III. Jogonalap vizsgálat

A Vevő, mint Ajánlatkérő megvizsgálta a Kbt. szerinti jogonalapokat. Ajánlatkérő a Szerződés 1. számú módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját alkalmazza az alábbi indokolással:

Konjunktív előírások:

- „ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;”

Indokolás:

Az előzményben ismertetettek szerint Ajánlatkérő nem láthatta előre a gazdasági helyzet világméretű alakulását, változásait, annak pontos hatásait, az egyes országokra gyakorolt mértékét, így a szerződésmódosítás szükségessége az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható tényezők együttes eredményeként alakult ki.



- „cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét”

Indokolás:

Nem releváns, tekintettel arra, hogy a módosítás a Szerződés szakmai tartalmát, így annak általános jellegét nem változtatja meg.

- „cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó.”

Indokolás:

Nem releváns, tekintettel arra, hogy a módosítás a Szerződés értékét nem módosítja.

Figyelemmel arra, hogy a Szerződés értéke nem változik (141. § (2) bekezdés nem alkalmazható), és a határidő minden esetben lényeges körülmény (141. § (6) bekezdés nem alkalmazható), a tervezett módosításra 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti jogalap alkalmazható.

A Kbt. 142. § (3) bekezdésben előírtakra figyelemmel a szerződés módosításával a Vevő, mint ajánlatkérő nem vállal át a Szállítótól, mint nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

A szerződés módosítása arra irányul, hogy a szerződéskötést követően bekövetkezett, előre nem látható esemény ellenére is teljesíthető legyen a projekt cél.

A Kínában a szerződéskötés óta történt lezárások okán előállt félvezetőhiány az oka annak, hogy gyártó a penge keret nem tudja határidőre átadni. A penge keret azonban műszakilag a megrendelt beszerzésünk alapja, enélkül kizárt a megrendelt rendszer egyéb elemeinek működőképessége, áramellátása, és funkcionalitása. A penge keret az az elektronikai rendszer, amely műszakilag biztosítja a megrendelt egésze működésének feltételeit. A rendszer kiesés nélküli működését azzal is biztosítja, hogy egyes szerverek átmeneti meghibásodása esetén annak funkcióit a többi szerverre elosztva teljesíti.

A részteljesítés az előzőekben felsorolt műszaki szakmai okok alapján értelmezhetetlen. Vevő megrendelése a teljes rendszer működőképes átadására irányul.

A szerződés egészének műszaki oszthatatlansága miatt Vevő az akadályoztatással nem érintett termékek vonatkozásában részteljesítést nem fogad el.

#### **IV. Záró rendelkezések**

1. A szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.

2. Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt értelmezhető. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írják alá. A szerződés 3 db eredeti példánya a Vevőt és 1 db eredeti példánya pedig a Szállítót illeti meg.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szerződésmódosítás kezdeményezése
2. számú melléklet: Gyártói nyilatkozat

Budapest, 2022. 08. 23.

  
.....  
**Lontai Márton**  
főtanácsos, főigazgató

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Vevő

Budapest, 2022. 08. 30.

  
.....  
**Delta Systems Kft.**  
1134 Budapest,  
Róbert Károly krt. 70-74.

**Vidra Gyula László**


ügyvezető

**Delta Systems Kft.**

Szállító


Jogi ellenjegyző aláírása:

Ellenjegyzem Budapest, 2022. augusztus „23.”

  
.....  
**Dr. Fülöp Gabriella r. alezredes,**  
jogtanácsos, jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző aláírása:

Ellenjegyzem Budapest, 2022. augusztus „23.”

  
.....  
**Szabó István**  
gazdasági főigazgató-helyettes  
pénzügyi ellenjegyző







NEMZETI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓ KÖZPONT  
FŐIGAZGATÓ

**ZÁRADÉK**

Tárgy: Akadályközlés és szerződés módosítás - „Penge szerver, penge keret és Storage adattároló beszerzése” tárgyú eljárásban

Alulírott Major Róbert informatikai csoportvezető, mint a fenti tárgyú eljárás műszaki szakértelemmel rendelkező tagja és Horváth Zoltán szakügyintéző, mint a fenti tárgyú eljárás szakmai szakértelemmel rendelkező tagja nyilatkozom, hogy a szerződés egészének műszaki oszthatatlansága miatt Szállítótól az akadályközléssel nem érintett termékek vonatkozásában a részteljesítés kizárt.

.....  
Major Róbert  
csoportvezető

.....  
Horváth Zoltán  
szakügyintéző

Alulírott Lontai Márton főtanácsos, főigazgató, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (1087 Budapest, Mosonyi u. 9.), mint Vevő képviselőjében nyilatkozom, hogy a fenti 2022.07.14-én kelt, DKM0104SRVT21/224 DKÜ rendelésszámú teljesítésre vonatkozó, gyártói nyilatkozattal alátámasztott akadályközlést tudomásul vesszük és elfogadjuk.

Budapest, 2022. 08. 23. .....



Lontai Márton  
főtanácsos  
főigazgató

*szab!*





DELTA SYSTEMS KFT.  
1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.  
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299  
www.delta.hu

ISO 9001  
14001  
27001

**Nemzeti Szakértői és Kutató Központ**  
1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

**Tárgy: Akadályközlés és szerződés módosításának kezdeményezése**

**DKÜ rendelésszám:** DKM0104SRVT21/224

**Tisztelt Ügyfelünk!**

**Budapest, 2022.07.14.**

Társaságaink között 2022.június 2. napján megkötött Adásvételi szerződés (továbbiakban **Szerződés**) teljesítésével kapcsolatban - figyelemmel a feleket terhelő együttműködési kötelezettségre - Társaságunk az alábbi akadályközlést jelenti be.

A Delta Systems Kft., mint Eladó mindent megtett annak érdekében, hogy a Szerződés szerinti szállítást az eredeti műszaki paraméterekkel és határidőre teljesítse, ennek érdekében a Szerződés megkötését követően haladéktalanul intézkedett a termékek beszerzéséről.


Sajnálatos módon a Szerződés tárgyát képező termékek elérhetősége azonban időközben módosult. A szállítási határidő módosulása a gyártó tájékoztatása szerint a globális félvezetőhiányra vezethető vissza, mely a technológiai iparágat világszinten jelentősen érinti, fennakadásokat okozva a gyártási folyamatokban.

Ezek függvényében a Szerződés tárgyát képező termékek vonatkozásában a Szerződés 2. pontjában vállalt teljesítési határidő nem tartható Eladó részéről. **Új teljesítési határidő: 2022.10.31.**

Az Eladó részéről a Szerződés időpontjában ezek az elérhetőség nehézségek nem voltak ismertek, Eladó a Szerződést jóhiszeműen kötötte meg, a lehető leggondosabb eljárás mellett sem lehetett tudomása a termékek elérhetőségének, illetve szállítási idejének változásáról. Fenti vis maior, azaz Eladónak nem felróható esetre tekintettel az Eladó az eszközöket csak későbbi, fentebb megjelölt határidővel tudja leszállítani.

A Kbt. 141§ 4/c. bekezdés alapján kérjük a szerződés módosítását, azon belül a szállítási idő módosítását. Amennyiben a Szerződés módosítására nincs mód, úgy kérjük az akadályközlésben foglalt vis maior szíves tudomásul vételét és erre tekintettel az Eladó kötbér alóli mentesítését.

Levelünk szíves tudomásul vételében bízva, tisztelettel:

  
Delta Systems Kft.







DELTA SYSTEMS KFT.  
1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.  
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299  
www.delta.hu

ISO 9001  
14001  
27001

## Záradék

Alulírott ..... , **Nemzeti Szakértői és Kutató Központ** (1087 Budapest, Mosonyi u. 9.), mint Vevő képviselőjében nyilatkozom, hogy a fenti akadályközlést tudomásul vesszük és elfogadjuk.

**Végteljesítési határidő: 2022. október 31.**

Budapest, 2022. július ' ' ,

.....







**Hewlett Packard  
Enterprise**

Hewlett-Packard Informatikai Kft.  
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.  
1519 Budapest 112, Pf. 301  
Cg. 01-09-904183  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
[www.hpe.com](http://www.hpe.com)  
Tel 06 1 701 4600  
Fax 06 1 235 1400

**Delta Systems Kft.**  
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

**Tárgy: Globális félvezetőhiány**

Tisztelt Partnerünk!

Hivatkozással a következő megrendelésre (ajánlatra):

Megrendelő neve: **Nemzeti Szakértői és Kutató Központ**  
Eljárás címe: **Homogén szerverek és tárolók beszerzése**  
**Penge szerver, penge keret és Storage adattároló beszerzése**  
**DKM0104SRVT21/224**

Ezúton megerősítjük, hogy tapasztalataink szerint számos iparágat hátrányosan érint a félvezetők iránti jelenlegi globális keresletnövekedés. Ez a piaci jelenség várakozásaink szerint a következő hat hónapban még ki fog tartani.

A globális félvezetőhiány vállalatunkat és a tágabb értelemben vett technológiai iparágat egyaránt érinti.

Működésünk során igyekszünk készletgazdálkodásunkat oly módon megszervezni, hogy ezeket a hatásokat ellensúlyozni tudjuk, de néhány megrendelés teljesítése a vártnál hosszabb ideig tarthat.

A jelen nyilatkozat a jóhiszemű tájékoztatást szolgálja, kötelezettségvállalást nem keletkeztet.

Budapest, 2022. 07. 14.

Tisztelettel:

**Szpisják Tibor**  
Ügyvezető  
Hewlett-Packard Informatikai Kft.







**Hewlett Packard  
Enterprise**

Hewlett-Packard Informatikai Kft.  
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61  
1519 Budapest 112, Pf. 301  
Cg. 01-09-904183  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
www.hp.com  
Tel: 06 1 701 4600  
Fax: 06 1 235 1400

Delta Systems Kft.  
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

**Tárgy: Félvezetőhiány**

Tisztelt Partnerünk!

Hivatkozással a következő megrendelésre (ajánlatra):

Megrendelő neve: **Nemzeti Szakértői és Kutató Központ**

Eljárás címe: **Homogén szerverek és tárolók beszerzése**

**Penge szerver, penge keret és Storage adattároló beszerzése**

**DKM0104SRVT21/224**

Ezúton megerősítjük, hogy sajnálatos módon, az ellátási láncokat egyre súlyosbodó mértékben érintő nemzetközi események, gazdasági folyamatok miatt a félvezetőhiány vállalatunkat és a tágabb értelemben vett technológiai iparágat egyre nagyobb mértékben érinti, amely általunk sem volt előre látható. Ezt tovább nehezíti az a körülmény, hogy bár Európában a járványügyi helyzet enyhülése volt tapasztalható, de az ellátási láncban érintett Kínában a járványkezelés (gyárak, városok, tartományok lezárása) kiszámíthatatlansága előre nem látható helyzeteket eredményez a szállítmányozási, gyártási folyamatokban.

A rendelés befogadása óta eltelt időtartamban a Kínában, május folyamán történt lezárások miatt a jelen szállítási tárgyat képező egyes termékek, konkrétan a Synergy Blade keret gyártásához szükséges egyes komponensek szállításában hiány alakult ki.


Ezeknek a komponenseknek nincsen műszakilag egyenértékű megoldása, ezért nem tudunk másikat, helyettesítő termékeket szállítani.

A mai információk alapján a prognosztált szállítási határidő 2022. október 30.

A jelen nyilatkozat a jóhiszemű tájékoztatást szolgálja, kötelezettségvállalást nem keletkeztet.

Budapest, 2022.07.25.

Tisztelettel:

  
Erdős Ferenc  
Hewlett-Packard Informatikai Kft.  
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61  
Adószám: 14445710-2-44  
11.

**Hewlett-Packard Informatikai Kft.**



