

Iktatószám: 29200/1630-2/2021.ált.

Ellenjegyzem:

Szabó István 2021 NOV 22
gazdasági főigazgató-helyettes



Jóváhagyom:

Lontai Márton
főtanácsos
főigazgató



NEMZETI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓ KÖZPONT

2021. évi Közbeszerzési Terv

2. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya ⁽⁴⁾	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajta	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzési megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Becsült érték Nettó
I. Árubeszerzés							
Laboratóriumi vizsgálati eszközök beszerzése a BBA-5.1.2/10-2019-00005 számú projekt keretében	33114000-2 33111000-1	uniós	nyílt	2021. II. negyedév	2022. I. negyedév	nem	253 000 000
Penge szerver, penge keret, Storage adattároló, levelező szerver és licence beszerzése	488220000		Keretmegállapodás részeként verseny újranytás	2020. III. negyedév	2020. IV. negyedév	nem	63 308 000 (<i>egybeszámított 67.122.000</i>)

A közbeszerzés tárgya ⁽⁴⁾	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajta	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ⁽⁵⁾ megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összerített tájékoztató közzétételére	Becsült érték Nettó
Tűzfal beszerzés	32000000-3		Keretmegállapodás részeként verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	nem	3 813 000 (<i>egybeszámított 67.122.000</i>)
1 db komplett automata vékonyréteggromatográfias rendszer	33253220-6	nemzeti	nyílt	2021. II. negyedév	2022. I. negyedév	nem	36 500 000
1 db FTIR mikroszkóp	33261100-8	uniós	nyílt	2021. III. negyedév	2022. II. negyedév	nem	40 000 000 (<i>egybeszámított 68.500.000</i>)
2 db AB 7500 RT-PCR készülék	33253200-0	nemzeti	nyílt	2021. III. negyedév	2022. II. negyedév	nem	31 000 000
1 db AB 3500xl genetikai analizátor	33253200-0	uniós	nyílt	2021. III. negyedév	2022. II. negyedév	nem	89 000 000
1 db Nagykapacitású izoláló és összemérő robot	33253200-0	uniós	nyílt	2021. III. negyedév	2022. II. negyedév	nem	31 500 000 (<i>egybeszámított 85.500.000</i>)
1 db Nagykapacitású pipettázó robot	33253200-0	uniós	nyílt	2021. IV. negyedév	2022. III. negyedév	nem	30 000 000 (<i>egybeszámított 85.500.000</i>)
2 db Nagykapacitású összemérő robot	33253200-0	uniós	nyílt	2021. IV. negyedév	2022. III. negyedév	nem	24 000 000 (<i>egybeszámított 85.500.000</i>)
1 db HPLC amortizációs cserre, Budapest	33253220-6	uniós	nyílt	2021. IV. negyedév	2022. III. negyedév	nem	24 000 000

A közbeszerzés tárgya ¹⁴⁾	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajta	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzési megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére	Becsült érték Nettó
1 db GC-MS amortizációs csere, Budapest	33253221-3 33253310-4	uniós	nyílt	2021. IV. negyedév	2022. III. negyedév	nem	33 000 000 (<i>egybeszámított 195 000.000</i>)
1 db Thermo Trace 1310 GC műszerrel kompatibilis MS	33253310-4	uniós	nyílt	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem	30 000 000 (<i>egybeszámított 195 000.000</i>)
1 db Agilent GC-FID készülék	33253221-3	uniós	nyílt	2021. II. negyedév	2022. I. negyedév	nem	20 000 000 (<i>egybeszámított 195 000.000</i>)
Keyence mikroszkóp	33261000-7	uniós	nyílt	2021. II. negyedév	2021. I. negyedév	nem	28 500 000 (<i>egybeszámított 68.500.000</i>)
1 db UHPLC-MS/MS készülék	33253310-4	uniós	nyílt	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	nem	88 000 000 (<i>egybeszámított 195 000.000</i>)
Vegyszerek és fogyóeszközök beszerzése I. ütem	33793000-5	uniós	nyílt	2021. IV. negyedév	2022. II. negyedév	nem	318 704 782
II. Építési beruházás							
Fűtési rendszer korszerűsítése a II. épület Mosonyi utcai telephelyen II. ütem	45000000-7	nemzeti	nyílt	2021. III. negyedév	2022. II. negyedév	nem	36 000 000

A közbeszerzés tárgya ⁽⁴⁾	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajta	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzési megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Becsült érték Nettó
Fő utca klimatizálása II. ütem	45000000-7	nemzeti	nyílt	2021. III. negyedév	2022. II. negyedév	nem	51 000 000

Budapest, 2021. november „ 22- „


Czira György
MŰO osztályvezető